
โครงการติดตั้งกังหนัลมผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟร่วมกับเครื่องก าเนดิไฟฟ้าดเีซล 
เกาะเต่า จ.สรุาษฎร์ธาน ี

 
1. ความเป็นมาของโครงการ 

ปัจจุบันเกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีการจ่ายไฟดว้ยเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ดีเซลตลอด 24 ช่ัวโมง  และเนื่องจากเกาะเต่าอยูห่่างจากฝั่งประมาณ 75 กิโลเมตร การขนสง่น้ ามัน
ดีเซลจากชายฝัง่ไปสู่เกาะมีค่าใช้จ่ายสงู ท าให้ต้นทุนการผลติไฟฟ้ามีค่าสูงถึงประมาณหน่วยละ 10 
บาท แต ่กฟภ. ต้องจ าหน่ายไฟฟ้าในราคาเดียวกับราคาบนแผ่นดินใหญป่ระมาณ 3 บาท/หน่วย ท า
ให้ต้องรบัภาระการขาดทุนจากการผลิตไฟฟ้าเดือนละประมาณ 10 ล้านบาท และปัจจุบัน กฟภ.ผลิต
ไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อาศัยบนเกาะ ดังนั้นจงึได้ทดลองติดตั้งกงัหันลม
ผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟร่วมกบัเครื่องยนต์ดีเซล จ่ายไฟระหว่างกงัหันลมผลิตไฟฟ้ากับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ดีเซล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง แผนทีเ่กาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ : 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการน าพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์  เป็นการ

ช่วยลดการขาดทุนจากการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์ดีเซลบนเกาะที่อยูห่่างไกลแผ่นดินใหญ่  และเพื่อ
เป็นการวิจัยพฒันาระบบควบคุมการจ่ายไฟระหว่างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซล กับกงัหันลมให้มี
ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพเพิ่มข้ึน  อีกทั้งยงัเป็นการเพิม่พูนประสิทธิภาพใหก้ับบุคลากรของ    
กฟภ. ให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
 
3. ขอบเขตการด าเนนิการ  :  

3.1 ออกแบบ จัดท าสเปค พจิารณาผลการประกวดราคา 
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3.2 จัดหาอปุกรณ์และติดตั้งกงัหันลมส าหรับผลิตไฟฟ้าขนาดไม่ต่ ากว่า 250 kW จ านวน   1 ชุด 
และควบคุมการก่อสร้าง 

3.3 ฝึกอบรมบุคลากรในการใช้งานและการดูแลบ ารงุรกัษาระบบ  
3.4 จัดเกบ็ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะหผ์ลการจ่ายไฟ 

 
4. พ้ืนท่ีด าเนินการ  :  เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 ปี  2 เดือน (ธ.ค.2551 – มี.ค. 2553)  
 

6. งบประมาณ  :  รวมทั้งสิ้น 35 ล้านบาท  
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งกงัหันลม 30.5 ล้านบาท 
- ค่าก่อสร้างระบบจ าหน่าย 3.5 ล้านบาท 
- ค่าบริหารโครงการ 1 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 300,000 หน่วย/ป ี
7.2 สามารถลดการน าเข้าน้ ามันเช้ือเพลิงประมาณ 100,000 ลิตร/ป ี
 

    รูปแสดง แผนผงัแสดงการติดตั้ง 
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รูปการติดตั้งกงัหันลมผลิตไฟฟ้าที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี 

 
 
8. สถานะโครงการ  

ติดตั้ง และจ่ายไฟเข้าระบบจ าหน่ายเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซลของ กฟภ. ตั้งแต่เริ่มต้นเดือน พ.ค.
2553 จนถึงปจัจบุันเดือน ก.ค.2556 กังหันลมสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 280,000 หน่วย 
 
9.  ปัญหาและอุปสรรค 

เนื่องด้วยกังหันลมผลิตไฟฟ้าเกาะเต่า จ.สรุาษฎร์ธานี เปน็กังหันลมผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟขนานกับ
ระบบจ าหน่ายเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าดีเซลบนเกาะ ซึ่งมีเสถียรภาพต่ ากว่าระบบจ าหน่ายบนฝัง่ มีปัญหา
ไฟตกไฟดับบ่อยครั้ง ท าให้กงัหันลมไมส่ามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทัง้ปัญหาเรื่อง
การดูแลบ ารงุรักษาไมส่ามารถท าได้อย่างเตม็ที่ เนื่องจากพืน้ที่เกาะเต่าเดินทางค่อนข้างล าบาก เมื่อ
กังหันลมเกิดปญัหา กฟภ. ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลแก้ไขได้อย่างสะดวก ส่งผลให้กงัหันลมต้อง
หยุดจ่ายไฟเป็นระยะเวลานาน ซึ่งปจัจบุัน กฟภ. ได้ประสานงานให้ผูร้ับจ้างถ่ายทอดความรู้ให้
เจ้าหน้าที่ กฟภ. ที่ประจ าอยู่ที่โรงจักรไฟฟ้าดีเซลเกาะเต่า ให้มีความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นของกงัหันลมได้ เพื่อลดระยะเวลาหยุดจ่ายไฟของกงัหันให้นอ้ยทีสุ่ด 
 
 


